

ПРОТОКОЛ № 6
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования город Гороховец

г. Гороховец,

ул. Ленина, д. 93

01.07.2022

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района

– А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

- Л.В. Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец

- Н.П. Гребнова

зав. отделом архитектуры и строительства

- И.А. Соловьев

зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи

- С.В. Сененко

член Гороховецкого районного отделения ООО ВОИ

- Г.А. Спиридонова

директор ООО «ЖилЦентр»

- Ю.А. Климов

директор МУ «Управление городским хозяйством»

- А.А. Егоров

директор ООО «ГУК»

- Н.В. Токарева

председатель совета многоквартирного дома №41 по ул.Полевая в г.Гороховце

- В.М. Графов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.07.2022.

О ходе выполнения мероприятий программы.

СЛУШАЛИ:

Л.В. Горячева – доложила о том, что по состоянию на 01.07.2022 года подготовлена вся необходимая документация для проведения работ по благоустройству дворовой территории дома № 58-б по ул. Парковой. В срок до 11.07.2022 будет размещено извещение о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика.

Реализация проекта «Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей» продолжается. В настоящее время заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по 1, 2, 3, 4 этапам на общую сумму 86 601,961 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Ковчег». Также заключен договор на проведение авторского надзора, муниципальный контракт на строительный надзор. Подрядная организация приступила к выполнению работ по благоустройству: изготовление и установка макета десантного мотобота, обустройство прилегающей территории, пешеходных дорожек, выкорчевка аварийных деревьев и прочие работы. Также размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Гоголя (НМЦК – 7 354 096,37 рублей).

Мероприятия программы 2022 года выполнены (благоустройство ул. Братьев Бесединых 3 этап).

Принято решение:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.07.2022.

МУ «Управлению городским хозяйством»:

- осуществлять ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству Аллеи и сквера воинской славы Гороховецким судостроителям;

- в кратчайшие сроки разместить извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 58-б по улице Парковой в городе Гороховце;

- принять исчерпывающие меры по подготовке документации к проведению электронных аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (ул. Гагарина д. 70, ул. Горького д. 29, ул. Кутузова д. 8).

Принято единогласно.

Председатель



А.А.Картинкин

Секретарь



Л.В.Горячева