

ПРОТОКОЛ №10

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

03.11.2021
10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района

– А.А.Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»	– Л.В.Горячева
депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец	– Н.П. Гребнова
председатель домового комитета ТОС ул.Строителей д.7	– Н.В.Соколова
зав. отделом архитектуры и строительства	И.А.Соловьев
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи	– С.В.Сененко
директор ООО «ЖилЦентр»	– Ю.А.Климов
директор МУ «Управление городским хозяйством»	- А.А. Егоров
директор ООО «ГУК»	- Н.В.Токарева
председатель совета многоквартирного дома №41 по ул.Полевая в г.Гороховце	- В.М.Графов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.11.2021.

СЛУШАЛИ:

Л.В.Горячева – доложила о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

По состоянию на 01.11.2021 работы по благоустройству ул. Братьев Бесединых (1 этап, 2 этап, на сумму 10 555 368,42 рублей) выполнены в полном объеме и оплачены. Замечаний и предложений у членов приемочной комиссии не возникло.


На дополнительные средства из областного бюджета 2610,63158 рублей заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы Братьев Бесединых (4 этап). Подрядчик ООО «Вертикаль». В настоящее время выполнено 50 процентов от общего объема работ.

Принято решение:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.11.2021.

Принято единогласно.

Председатель
Секретарь



А.А.Картинкин
Л.В.Горячева