

ПРОТОКОЛ №11

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец в 2019 году

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

24.12.2019
16:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района – А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством» – Л.В.Горячева
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района – С.В.Сененко
зав. отделом архитектуры и строительства администрации района – И.А.Соловьев
Директор ООО «ЖилЦентр» – Ю.А.Климов
Директор ООО «ГУК» – Н.В.Токарева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов выполнения работ по объекту «Благоустройство городского парка культуры и отдыха в г. Гороховце» в соответствии с муниципальным контрактом.

Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ.

СЛУШАЛИ:

И.А.Соловьев – доложил о том, что по состоянию на 24.12.2019 работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха продолжают выполняться подрядной организацией.

Ознакомил с документацией, предъявленной к приемке работ.


Принято решение:

Рекомендовать администрации Гороховецкого района продолжить выполнение работ по «Благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Гороховце» в соответствии с муниципальным контрактом. Ускорить завершение работ.

Принять предъявленные к приемке работы.

Принято единогласно.

Зам. председателя комиссии



А.А.Картинкин

Секретарь



Л.В. Горячева