

**ПРОТОКОЛ №19**  
**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации**  
**приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на**  
**территории муниципального образования город Гороховец в 2020 году**

г. Гороховец,  
ул. Ленина, д. 93

17.08.2020  
14:00

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Первый зам. главы администрации района

– А.А. Картинкин

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

– Л.В.Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец

– С.В.Зотова

член Общественного совета Гороховецкого района

– В.М.Графов

зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района

– С.В.Сененко

инструктор по спорту МБУ ФКС «РДЮФОК» В.Ф.Жукова

– В.М.Липин

Директор ООО «ЖилЦентр»

– Ю.А.Климов

Директор ООО «Дом-сервис»

– В.Ф.Казоря

председатель домового комитета территориального

общественного самоуправления ул.Строителей д.7 города

– Н.В.Соколова

Гороховца

Директор МУ «Управление городским хозяйством»

А.А.Егоров

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году на территории города Гороховца.

2.Об утверждении перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

3.Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных территорий подлежащих благоустройству в 2021 году.

**СЛУШАЛИ:**

**1.А.А.Егоров** – озвучил ход реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году.

По состоянию на 01.08.2020 заключены муниципальные контакты на выполнение работ по благоустройству трех общественных территорий: Вишневый сад (устройство Аллеи героев), ул.Ленина (освещение, озеленение прилегающая территория к зданию остановочного пункта ( д.30 ул.Гагарина). И муниципальный контракт на выполнение работ по устройству стоянки в районе д.№66 по ул.Ленина, озеленение ( 2644,540 тыс.руб.). Подрядчик – ООО «МСИстрой». Средства экономии в размере 170441,65 рублей будут направлены на выполнение дополнительных работ по благоустройству в рамках уже заключенных муниципальных контрактов. Срок выполнения работ по контрактам за исключением контракта на оборудование площадки для стоянки транспортн

средств с местами парковки в районе д.№66 по ул.Ленина, до 28 августа.

Работы выполнены в следующих объемах:

1. ул. Гагарина д.30 – 70 %

2. Вишневый сад – 45 %

3. ул.Ленина – 90 %

4.Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству парковочных мест ул.Ленина 5 % (срок выполнения работ 30 сентября).

**2. А.А.Егоров** – доложил о ходе выполнения мероприятий по утверждению перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

В соответствии с дорожной картой реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 5 июня по 14 июля администрация района принимала предложения от граждан для формирования перечня общественных территорий, подлежащих отбору на голосовании для включения в мероприятия программы на 2021 год. В указанный период поступили следующие предложения граждан: благоустройство ул.Бр.Бесединых, территории в районе д.№30 по ул.Мира (обустройство детской спортивной площадки).

Администрацией района сформирован перечень общественных территорий и в период с 16 июля по 4 августа на сайте администрации района проходило голосование по выбору территорий подлежащий благоустройству в 2021 году. Результаты голосования следующие:

ул.Садовая в районе д.№1 74 чел. (9,7 %)

Территория поклонного креста 60 чел. (7,35 %)

**улица и сквер Бр.Бесединых 305 чел. (37,38 %)**

перекресток ул.Гагарина с ул.Садовая 65 чел. (7,97 %)

территория в районе д.№25 по ул.Мира 57 чел. (6,99 %)

**территория в районе дома №30 по ул.Мира 249 чел. (30,51 %)**

Иные территории:

- площадка для дрессировки собак в мкр. Новая Линия

м-н Омлево

территория между улицами строителей и Мелиораторов, остановка, помойка, дорога

м-н Омлево, ул.Омлевская и переулок

м-н Омлево остановка, помойка, клумбы нужны при въезде.

Всего приняли в голосовании 816 человек.

В соответствии с последними рекомендациями департамента жилищно-коммунального хозяйства территория в районе д.№30 считается дворовой территорий, а не общественной, ее необходимо благоустроить с финансовым и трудовым участием жителей.

**А.А.Картинкин** - считаю целесообразным продолжить благоустройство ул.Бр. Бесединых. Завершить благоустройство этой части города, в следующем году начать благоустройство других микрорайонов, например, мкр. Омлево.

**Липин В.М.** – детская спортивная игровая площадка в районе д.№30 по ул.Мира – исторически сложившаяся, в данном микрорайоне проживает много детей. Целесообразно ее отремонтировать, установить футбольные ворота, баскетбольные кольца, мягкое покрытие, урны и лавочки, ограждение по периметру.

**3. Егоров А.А.** проинформировал о дизайн-проекте благоустройства сквера

и улицы Братьев Бесединых.

**Картинкин А.А.** – необходимо проработать с сотрудниками МВД России по Гороховецкому району вопрос устройства пешеходной дорожки вдоль сквера Бр.Бесединых, территории в районе д.№12.

**Принято решение:**

1.Принять к сведению отчет о выполнении программы формирования комфортной городской среды в 2020 году.

2.Утвердить общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2021 году, сквер и улица Братьев Бесединых.

3.Разработать ПСД на благоустройство сквера и улицы Бр.Бесединых. В случае экономии средств и согласования в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, проработать вопрос благоустройства спортивной площадки в районе ул.Мира д.30.

**Принято единогласно.**

Зам. председателя комиссии

А.А.Картинкин

Секретарь

Л.В. Горячева