

ПРОТОКОЛ №1

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец в 2021 году

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

11.01.2021
14:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района – А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством» – Л.В.Горячева
председатель домового комитета ТОС ул.Строителей д.7 – Н.В.Соколова
зав. отделом архитектуры и строительства администрации района – И.А.Соловьев
Директор ООО «ЖилЦентр» – Ю.А.Климов
председатель домового комитета территориального общественного самоуправления ул.Строителей д.7 – Соколова Н.В.
Директор МУ «Управление городским хозяйством» - Егоров А.А.
Директор ООО «ГУК» - Токарева Н.В.
Директор ООО «Дом-сервис» - Казоря В.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.01.2021.
2. Утверждение перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

СЛУШАЛИ:

Л.В.Горячева – доложила о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

По состоянию на 01.01.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству ул. Бр.Бесединых (1 этап) на сумму 9 979 263,16 рублей. Электронный аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 2 этапу благоустройства ул.Бр.Бесединых состоится 15.01.2021, начальная максимальная цена контракта составляет 575 999,17 рублей. Сроки выполнения работ с 01.04.2021 по 20.08.2021. В рамках проведения благоустройства включены следующие работы: установка МАФов, озеленение, устройство освещения, тротуаров, парковочных мест.

Экономия в размере 106,09 рублей будет направлена на выполнение дополнительных объемов работ.

А.А.Егоров – предложил продолжить в 2022 году благоустройство ул.Бр.Бесединых (3 этап). Разработанный дизайн-проект благоустройства общественной территории предусматривал проведение работ в сквере Бр.Бесединых, на прилегающей территории к зданию городской бани. Но сметная стоимость работ превысила доведенные лимиты по программе на 2021 год.

Проработать вопрос о возможности заключить муниципальный контракт и выполнить работы по благоустройству ул.Бр.Бесединых (3 этап) в 2021 году на доведенные лимиты 2022 года.

А.А.Картинкин – считаю целесообразным завершить благоустройство указанной территории, тем более что жители поддержали благоустройство этой территории, а работы вдоль речки уже проведены.

Принято решение:


Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.01.2021.

Утвердить перечень территорий на 2022 год – благоустройство общественной территории улица Бр.Бесединых.

Принято единогласно.

Зам. председателя комиссии

Секретарь



А.А.Картинкин

Л.В. Горячева