

ПРОТОКОЛ №3

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец в 2019 году

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

19.04.2019

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района – А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»	– Л.В.Горячева
депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец	– С.В.Зотова
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района	– С.В.Сененко
зав. отделом архитектуры и строительства администрации района	– И.А.Соловьев
Директор МУ «Управление городским хозяйством»	– А.А.Егоров
Директор ООО «ЖилЦентр»	– Ю.А.Климов
Член Общественного совета	– В.М.Графов
Директор ООО «ГУК»	– Н.В.Токарева
Директор ООО «Дом-сервис»	– В.Ф.Казоря

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Перераспределение денежных средств с благоустройства дворовых территорий на благоустройство общественных территорий.

2. Утверждение адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, утверждение дизайн-проекта.

СЛУШАЛИ:

Л.В.Горячева – доложила о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 №106 предельная дата заключения муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий 01.05.2019. Плановая дата заключения муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий д.№35 и д.№ 29 по ул.Горького - 15 мая.

А.А.Картинкин - Необходимо перераспределить средства субсидии из областного, федерального, местного бюджетов с благоустройство дворовых территорий на благоустройство общественных территорий. В соответствии с результатами голосования жителей, проведенного в феврале 2019 года, на втором месте по числу набравших голосов - территория Вишневого сада в районе дома №27 А по ул.Горького. В соответствии с дизайн-проектом благоустройства территории включает в себя: установку лавочек и урн, устройство пешеходных дорожек, обустройство клумб.

Предлагаю включить в адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2019 году – территорию Вишневого сада.

Выступили:

А.А.Егоров сообщил, что проектно-сметная документация на благоустройство сквера ул.Ленина, благоустройство территории Вишневого сада в настоящее время дорабатывается. В плане-графике МУ «Управления городским хозяйством» планируется разместить соответствующие закупки 22 апреля. Плановая дата заключения муниципальных контрактов - 16.06.2019.

Принято решение:

Перераспределить денежные средства с благоустройства дворовых территорий на общественные территории.

Утвердить участником программы на 2019 год наиболее посещаемую муниципальную территорию - „Вишневый сад“ (в районе дома №27 А по ул.Горького).


Утвердить предложенный дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории Вишневый сад.

МУ «Управление городским хозяйством» заключить муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий не позднее 16.06.2019.

Разместить информацию о ходе выполнения реализации мероприятий, предусмотренных программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец», в средствах массовой информации.

Принято единогласно.

Зам. председателя комиссии



А.А.Картинкин

Секретарь

Л.В. Горячева