

ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец

г. Гороховец,

ул. Ленина, д. 93

01.06.2022

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района

– А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

- Л.В. Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец

- Н.П. Гребнова

зав. отделом архитектуры и строительства

- И.А. Соловьев

зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи

- С.В. Сененко

директор ООО «ЖилЦентр»

- Ю.А. Климов

исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» по Гороховецкому району

- А.А. Кондейкина

директор МУ «Управление городским хозяйством»

- А.А.Егоров

директор ООО «ГУК»

- Н.В. Токарева

председатель совета многоквартирного дома №41 по ул.Полевая в г.Гороховце

- В.М. Графов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.06.2022.

СЛУШАЛИ:

Л.В. Горячева – муниципальное образование город Гороховец стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализация проекта «Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей» продолжается. В настоящее время заключены муниципальные контракты на выполнение работ по 1 и 2 этапу на общую сумму 56 783,037 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Ковчег». В ближайшее время подрядная организация приступит к выполнению работ по благоустройству: изготовление и установка макета десантного мотобота, обустройство прилегающей территории, пешеходных дорожек, выкорчевка аварийных деревьев и прочие работы. По 3 и 4 этапу извещения на проведение электронного аукциона размещены, ориентировочная дата заключения муниципального контракта – 20.06.2022. Общая сумма не законтрактованных средств составляет 40,3 млн. рублей.

По подготовке аукционной документации на право заключить муниципальный контракт на волнение работ по благоустройству дворовых территорий в настоящее время ситуация следующая:

- ул. Парковая д.58-б - документация подготовлена, после уточнения бюджета муниципального образования город Гороховец извещение будет размещено на электронной площадке.

- ул. Горького д.29 – границы дворовой территории определены и

поставлены на кадастровый учет, но только под многоквартирным домом. Проведение работ по благоустройству **не возможно**.

- ул. Кутузова д.8 – проектно-сметная документация подготовлена. Земельный участок поставлен на кадастровый учет, но границы его не определены. С целью постановки на кадастровый учет земельного участка в необходимых для проведения благоустройства границах, 25.05.2022 направлено письмо в КУМИ с приложением протокола собственников помещений МКД.

- ул. Гагарина д.70 – проводятся работы по изменению вида разрешенного использования земельного участка.


Принято решение:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.06.2022.

МУ «Управлению городским хозяйством» принять исчерпывающие меры по подготовке документации к проведению электронного аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству в срок до 01.08.2022.

Принято единогласно.

Председатель



А.А.Картинкин

Секретарь

Л.В.Горячева