

ПРОТОКОЛ №5

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Гороховец в 2021 году

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

03.06.2021

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района

– А.А.Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

– Л.В.Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец

– Н.П. Гребнова

председатель домового комитета ТОС ул.Строителей д.7

– Н.В.Соколова

зав. отделом архитектуры и строительства

И.А.Соловьев

Зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи

– С.В.Сененко

Директор ООО «ЖилЦентр»

– Ю.А.Климов

Директор МУ «Управление городским хозяйством»

- А.А. Егоров

Директор ООО «ГУК»

- Н.В.Токарева

Директор ООО «Дом-сервис»

- В.Ф.Казоря

Председатель совета многоквартирного дома №41 по

ул.Полевая в г.Гороховце

В.М.Графов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Л.В.Горячева – доложила о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

По состоянию на 01.06.2021 года работы по благоустройству ул. Братьев Бесединых (1 этап) (на сумму 9979263,16 рублей) выполнены на 70 процентов. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Ежедневный контроль за ходом работ осуществляется силами ООО «ВИК» (подрядчик по муниципальному контракту на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору)) так и работниками МУ «Управление городским хозяйством». По второму этапу благоустройства (контракт на сумму на сумму 575 999,17 рублей) процент выполнения работ составляет 5 процентов от общего объема работ.

Экономия в размере 106,09 рублей будет возвращена в федеральный и областной бюджеты.


Принято решение:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.06.2021.

Вести ежедневный контроль за ходом выполнения работ по ул.Братьев Бесединых.

Принято единогласно.

Председатель



А.А.Картинкин

Секретарь

Л.В. Горячева