

ПРОТОКОЛ № 8
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования город Гороховец

г. Гороховец,
ул. Ленина, д. 93

04.08.2022

10:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Первый зам. главы администрации района

– А.А. Картинкин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

зав. отделом ЖКХ МУ «Управление городским хозяйством»

- Л.В. Горячева

депутат Совета народных депутатов МО г.Гороховец

- Н.П. Гребнова

зав. отделом архитектуры и строительства

- И.А. Соловьев

зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи

- С.В. Сененко

член Гороховецкого районного отделения ООО ВОИ

- Г.А. Спиридонова

директор ООО «ЖилЦентр»

- Ю.А. Климов

директор МУ «Управление городским хозяйством»

- А.А. Егоров

директор ООО «ГУК»

- Н.В. Токарева

председатель совета многоквартирного дома №41 по

ул.Полевая в г.Гороховце

- В.М. Графов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.08.2022.

О ходе выполнения мероприятий программы.

СЛУШАЛИ:

Л.В. Горячева – доложила о том, что по состоянию на 01.08.2022 года подготовлена вся необходимая документация для проведения работ по благоустройству дворовой территории дома № 58-б по ул. Парковой. Извещение о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика размещено 03.08.2022. Электронный аукцион по выбору подрядчика – 11.08.2022.

Реализация проекта «Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей» продолжается. В настоящее время заключены 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по 1, 2, 3, 4, 5 этапам на общую сумму 94 813, 46157 тыс. рублей (в том числе технический, авторский надзор). Подрядчики на выполнение строительно-монтажных работ – ООО «Ковчег», ООО «НАР-МИЛ». Заключен договор на проведение авторского надзора, муниципальный контракт на строительный надзор. Подрядные организации выполняют работы по благоустройству в соответствии с заключенными муниципальными контрактами: изготовление и установка

макета десантного мотобота, обустройство прилегающей территории, пешеходных дорожек, выкорчевка аварийных деревьев и прочие работы. Экономия по результатам заключенных контрактов составляет – 2 259 576,43 рубля.

Мероприятия программы 2022 года выполнены (благоустройство ул. Братьев Бесединых 3 этап).

А.А. Егоров – на мероприятия 2023 года в бюджете запланировано 10,2 млн. рублей, в мероприятия программы включены всего четыре дворовых территории, считаю целесообразным объявить о повторном (первый раз в марте) приеме заявок на благоустройство дворовых территорий.

Принято решение:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.08.2022.

МУ «Управлению городским хозяйством»:

- объявить о повторном приеме заявок на благоустройство дворовых территорий в 2023 году в соответствии с требованиями муниципальной программы;
- осуществлять ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству Аллеи и сквера воинской славы Гороховецким судостроителям;
- по результатам электронного аукциона заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 58-б по улице Парковой в городе Гороховце;
- принять исчерпывающие меры по подготовке документации к проведению электронных аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (ул. Гагарина д. 70, ул. Горького д. 29, ул. Кутузова д. 8).

Принято единогласно.

Председатель

А.А.Картинкин

Секретарь

Л.В.Горячева